
FERMACELL Profi-Tipp:

Montagerichtzeiten
FERMACELL

Die in dieser Montagerichtzeitliste
angegebenen Zeiten sind gemittelte
Erfahrungswerte. Sie sind den vor-
handenen Baustellen- und Trans-
portbedingungen anzupassen.
Transport- und Lieferzeiten sind
zusätzlich getrennt zu kalkulieren.

Die Berechnung der Montagericht-
zeiten erfolgte auf der Basis
folgender Referenzflächen:
Wand: 2,75 m x 4,00 m
Decke: 10,00 m x 10,00 m
Fußboden: 10,00 m x 10,00 m

Anmerkung:
Zu jeder FERMACELL Konstruktion 
ist mit einer Detailskizze und dem 
entsprechenden Ausschreibungs-
text der Aufbau beschrieben. 

Der Materialbedarf ist in der Reihen-
folge Unterkonstruktion, Beplan-
kung geordnet. Für die Unterkon-
struktionen können, wenn keine
Hersteller ausdrücklich genannt
sind, übliche Normprofile verwendet
werden.
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FERMACELL Montagewände Gipsfaser-Platten mit Stahlunterkonstruktionen

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

1 S 11 Metallständer CW 50/75/100/125 42

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 11/W Metallständer Protektor OmegaCW 50/75/100/125 42

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 12 Metallständer CW 50/75/100/125 75

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Plattenstreifen auf

Ständern hinterlegt, Stöße mit Hutprofilen

1 S 14 Metallständer CW 50/75/100/125 48

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte zwischen den Ständern

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 21 Metallständer CW 50/75/100/125 42

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 31 Metallständer CW 50/75/100/125 56

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 31/W Metallständer CW 50/75/100/125 56

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 32 Metalldoppelständer freistehend CW 50/75 64

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 33 Metallständer CW 75/89/100 45

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 34/1 Metallständer CW 125 63

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte einseitig

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 34/2 Metallständer CW 125 70

3 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 41 Metallständer CW 75/100/125 56

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 42 Metalldoppelständer freistehend CW 75 64

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 51 Metallständer CW 100/125 72

3 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern



3

FERMACELL Montagewände Gipsfaser-Platten mit Stahlunterkonstruktionen

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

1 S 52 Metalldoppelständer freistehend CW 75 74

3 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

Zulage Bewegungsfuge; Zulage Gleitlager; Zulage Wandverjüngung

1 S 15 Metallständer CW 50/75/100/125 39

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 S 16 Metallständer CW 50/75/100/125 46

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte einseitig

1 S 22 Metallständer CW 50/75/100/125 53

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 S 23 Metallständer CW 50/75/100/125 60

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte einseitig

1 S 35 Metallständer CW 50/75/100/125 70

3 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

Minderung durch Ausführungsart

Kurzbeschreibung Montagezeit

m2/min

FERMACELL Klebefuge statt Spachtel -1

FERMACELL Montagewände Powerpanel H2O mit Stahlunterkonstruktion mit Hohlraumdämmung

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

1 S 11 H2O Metallständer CW 75/100 41

1 Lage FERMACELL Powerpanel H2O je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 12 H2O Metallständer CW 50/75/100 41

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte auf einer Seite

1 Lage FERMACELL Powerpanel H2O auf einer Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 13 H2O Metallständer CW 50/75/100 48

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten auf einer Seite

1 Lage FERMACELL Powerpanel H2O auf einer Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 41 H2O Metallständer CW 75/100 55

2 Lagen FERMACELL Powerpanel H2O je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 S 42 H2O Metallständer CW 75/100 55

je 1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte 

+ Powerpanel H2O je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern
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FERMACELL Montagewände Gipsfaser-Platten mit Holzunterkonstruktion

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

1 H  11 Holzständer 40/60, 40/80 48

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 H 12 Holzständer 40/60, 40/80 48

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 H 31 Holzständer 40/60, 40/80 61

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 H 32 Holzständer 40/60, 40/80 76

einseitig Querlattung mit/ohne Filzstreifen

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 H 35 Holzdoppelständer 40/60, 40/80 78

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

1 H 13 Holzständer 50/80 45

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 H 14 Holzständer 50/80 51

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte je Seite

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte zwischen den Ständern

1 H 21 Holzständer 50/80 58

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 H 33 Holzständer 50/80 71

3 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

1 H 34 Holzständer 50/80 86

einseitig Querlattung mit/ohne Filzstreifen

3 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten je Seite

Minderung durch Ausführungsarten

Kurzbeschreibung Montagezeit

min/m2

FERMACELL Klebefuge statt Spachtel -1

FERMACELL Klammern statt Schrauben -2

FERMACELL Montagewände Powerpanel H2O mit Holzunterkonstruktion mit Hohlraumdämmung

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

1 H 13 H2O Holzständer 40/60, 40/80 47

1 Lage FERMACELL Powerpanel H2O je Seite

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern
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FERMACELL Vorsatzschalen Gipsfaser-Platten

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

3 S 01 Metallständer CW 75/100 27

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte 

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

3 S 12 Metallständer CW 75/100 31

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten

3 S 21 Metallständer CW 75/100 34

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten 

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

3 WH 01 Holzlatten 30/50, 40/60, 60/40 38

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte 

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

3 WH 02 Holzlatten 30/50, 40/60, 60/40 45

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten 

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

FERMACELL Vorsatzschalen Powerpanel H2O mit Stahlunterkonstruktion mit Hohlraumdämmung

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

1 S 11 H2O Metallständer CW 75/100 33

2 Lagen FERMACELL Powerpanel H2O 

1 Lage Mineralwolle zwischen den Ständern

Minderung durch Ausführungsarten

Kurzbeschreibung Montagezeit

min/m2

FERMACELL Klebefuge statt Spachtel -1

FERMACELL Klammern statt Schrauben -2
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FERMACELL Gipsfaser-Platten Holzbalkendecken/Unterdecken

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

2 H 11 Holzlatten 30/50 oder Federschienen oder Federbügel 41

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte 

1 Lage Mineralwolle zwischen den Balken

2 H 12 Holzlatten 24/48 oder Federschienen oder Federbügel 36

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte

2 H 21 Holzlatten 24/48 oder Federschienen oder Federbügel 43

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten 

eventuell Dampfbremse

2 H 31 Holzlatten 2 x 40/60 oder Federschienen oder Federbügel 63

1 Lage Mineralwolle mit Drahtnetz unter den Balken

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten

2 H 33 Holzlatten 46/60+40/60 oder Federbügel 48

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten

FERMACELL Powerpanel H2O Unterdecken mit Metallunterkonstruktion

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

2 S 11 H2O u Metallunterkonstruktion CD 60x06 45

2 Lagen FERMACELL Powerpanel H2O 

2 S 11 H2O u/o Metallunterkonstruktion CD 60x06 50

2 Lagen FERMACELL Powerpanel H2O 

1 Lage Mineralwolle auf den CD-Profilen

FERMACELL Gipsfaser-Platten Unterdecken mit Metallunterkonstruktion

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion min/m2

2 S 11u Metallunterkonstruktion CD 60 x 06 45

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten

2 S 11u/o Metallunterkonstruktion CD 60 x 06 50

2 Lagen FERMACELL Gipsfaser-Platten 

1 Lage Mineralwolle auf den CD-Profilen

2 S 12 Metallunterkonstruktion CD 60 x 06 36

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte

2 S 13 Metallunterkonstruktion CD 60 x 06 36

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte

2 S 22 Metallunterkonstruktion CD 60 x 06 36

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte

2 S 31 Metallunterkonstruktion CD 60 x 1 51

1 Lage FERMACELL Gipsfaser-Platte 

1 Lage Mineralwolle mit Drahtnetz auf den CD-Profilen
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FERMACELL Estrich-Elemente

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit*

Konstruktion min/m2

2 E 11 2 x 10 mm FERMACELL 10 bis 14

2 E 13 2 x 10 mm FERMACELL 10 bis 14

20 mm Polystyrol-Hartschaum

2 E 14 2 x 10 mm FERMACELL 10 bis 14

30 mm Polystyrol-Hartschaum

2 E 22 2 x 12,5 mm FERMACELL 10 bis 14

2 E 31 2 x 10 mm FERMACELL 10 bis 14

10 mm Holzfaser-Dämmplatte

2 E 32 2 x 10 mm FERMACELL 10 bis 14

10 mm Mineralwoll-Dämmplatte

2 E 11 – Zulage dritte Lage FERMACELL 7 bis 10

2 E 32

TE 25 mm FERMACELL Powerpanel TE 11 bis 15

SE 20 mm FERMACELL Powerpanel SE 15 bis 20

2 E 11 – Zulage FERMACELL Estrich-Elemente (Schrauben statt Klammern) 2

2 E 32, TE

2 E 11 – Zulage FERMACELL Boden-Nivelliermasse (anmischen und ausbringen) 10

2 E 32, TE, SE

2 E 11 – Zulage FERMACELL Ausgleichsschüttung ≤ 10 mm bis 50 mm 10 bis 15

2 E 32, TE, SE Zulage FERMACELL Ausgleichsschüttung > 50 mm bis 100 mm 15 bis 20

2 E 11 – Zulage Folie als Rieselschutz 2 bis 3

2 E 32, TE, SE

2 E 11 – Zulage zusätzliche Dämmung unter Estrich-Elementen 2 bis 4

2 E 32, TE, SE

2 E 11 – Zulage FERMACELL Wabenschüttung 30 mm 7 bis 10

2 E 32, TE, SE Zulage FERMACELL Wabenschüttung 60 mm (mit Verdichtung) 12 bis 15

2 E 11 – Zulage FERMACELL Gebundene Schüttung 1) 15 bis 18

2 E 32, TE, SE (100 mm anmischen und ausbringen) 2) 20 bis 23

2 E 11 – Zulage Randdämmstreifen 1 min/lfdm

2 E 32, TE, SE 

1) mit Estrichpumpe oder Zwangsmischer  2) mit Handmischer
* abhängig von Raumgeometrie und Montagebedingungen

FERMACELL Hohlboden

Typ FERMACELL Kurzbeschreibung Montagezeit

Konstruktion

MAXifloor Hohlboden auf Stützen verklebt 25 min/m2

MAXifloor Zulage Revisionsklappe 600 x 600 mm 30 min/Stk.

MAXifloor Zulage Installationskanal 30 min/m

20
40

50
25

25
20

30
30



FERMACELL® und XELLA® sind eingetragene Marken der XELLA-Gruppe.

Xella

Trockenbau-Systeme GmbH

Dammstraße 25

47119 Duisburg

www.xella.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2008
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie
Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden
Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation!

Xella Kundeninformation (freecall):
Telefon: 0800 -5235665
Telefax: 0800 -5356578
E-Mail: Info@xella.com


